



IMPLEMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PIURA · DOCUMENTO 05 DE 05

Acta de compromisos

Quién entrega qué y en qué fecha — el documento que gobierna el go-live

EN ESTE DOCUMENTO

1. Responsables
2. Compromisos de UDEP
3. Compromisos de Novasys
4. Qué pasa si un compromiso no se cumple
5. Gobierno del proyecto
6. Alcance explícitamente excluido
7. Firmas

LA SERIE COMPLETA

- 01 Plan de implementación
- 02 Matriz de riesgos
- 03 Análisis de brechas
- 04 Plan de pruebas y aceptación
- 05 Acta de compromisos**

Este documento es el que gobierna la fecha de go-live. El cronograma de **documento 01 · Plan de implementación** es válido mientras se cumplan las fechas de esta acta; cada día de retraso en un ítem de la ruta crítica desplaza el go-live un día.

1. Responsables

Universidad de Piura

Rol en el proyecto	Persona	Responsabilidad
Patrocinadora	Zhenia Loyola	Decisiones de alcance, priorización, firma de aceptación
Jefatura de asesores	Paul De Rutte	Disponibilidad de asesores para UAT y capacitación
Marketing y automatización	Adriana Gómez	Definición de reportes, formularios de Meta, contenidos de plantillas
Técnico	Juan Gallardo	Accesos, número de WhatsApp, coordinación con TI
Administración de Salesforce	Carlos Olortiga / Julio	Sandbox, campos personalizados, permisos
TI / Identidad	Por designar	Metadata del proveedor de identidad para SSO

Pendiente: designar al responsable de TI para el SSO. Sin esa persona nombrada, el ítem C-04 no tiene dueño y no se puede comprometer una fecha.

Novasys

Rol	Persona	Responsabilidad
Responsable comercial	Miguel Vega	Relación, alcance contractual, escalamiento
Responsable técnico	Andre Alata	Configuración, integración, pruebas, capacitación técnica
Coordinación	Yubiry Terán	Agenda, actas, seguimiento

2. Compromisos de UDEP

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Bloquea	Estado
C-01	Entregar acceso al Developer Sandbox de Salesforce con permisos de administrador	Carlos Olortiga / Julio	31 jul	Toda la integración con Salesforce (F3)	○ Pendiente
C-02	Crear los 7 campos personalizados <code>Vox*__c</code> en el objeto Lead	Carlos Olortiga / Julio	14 ago	Write-back de golpes (R4)	○ Pendiente
C-03	Habilitar el número Meta +51 908 825 660 en modo standalone y confirmar el webhook	Juan Gallardo	21 ago	Estado de entrega de WhatsApp (R5)	○ Pendiente
C-04	Entregar metadata SAML o credenciales OIDC del proveedor de identidad	TI (por designar)	21 ago	Login federado	○ Pendiente
C-05	Definir el set final de reportes y sus campos	Adriana Gómez	31 jul	Configuración de reportes (R20)	○ Pendiente
C-06	Enviar 5 programas de ejemplo y el layout programa ↔ cursos	Zhenia Loyola	31 jul	Validación del modelo de programa	○ Pendiente
C-07	Enviar capturas de los formularios de Meta Lead Ads en uso	Adriana Gómez	31 jul	Mapeo de la ingesta de leads	○ Pendiente
C-08	Entregar 2–3 imágenes por tarjeta para las plantillas de carrusel	Marketing	14 ago	Plantillas de carrusel	○ Pendiente
C-09	Crear la App de Mercado Libre y entregar credenciales	Juan Gallardo	21 ago	Canal Mercado Libre	○ Pendiente
C-10	Designar 3–5 asesores para el UAT, media jornada durante 2 semanas	Paul De Rutte	4 sep	UAT (F4)	○ Pendiente
C-11	Entregar la base de contactos de prueba (200 filas reales anonimizadas)	Adriana Gómez	21 ago	Pruebas de carga masiva	○ Pendiente
C-12	Confirmar la ventana de mantenimiento para el cambio de webhook	Juan Gallardo	14 ago	Activación de WhatsApp	○ Pendiente
C-13	Solicitar el App Review de Meta para comentarios de Instagram	Adriana Gómez	Sin fecha (diferido)	Comentarios de Instagram	○ Diferido
C-14	Volver a aplicar la plantilla de conexión de Amazon Connect (CloudFormation, un clic) para conceder <code>connect:DescribeHoursOfOperation</code>	Juan Gallardo	14 ago	Que las campañas usen el horario de atención real de Connect	○ Pendiente

3. Compromisos de Novasys

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado
N-01	Entregar guías paso a paso para cada compromiso de UDEP	Andre Alata	25 jul	● Entregado (<code>design/go-live-runbook.md</code> , <code>design/sso-setup-udep.md</code>)
N-02	Corregir la paginación del importador masivo y de los reportes	Andre Alata	28 ago	○ Pendiente
N-03	Añadir multimedia a nivel de campaña de WhatsApp (R11)	Andre Alata	28 ago	○ Pendiente
N-04	Cargar los ~56 programas con su taxonomía	Andre Alata	21 ago	○ Pendiente
N-05	Configurar usuarios, roles y matriz de permisos	Andre Alata	17 ago	○ Pendiente
N-06	Enviar las plantillas de WhatsApp a aprobación de Meta	Andre Alata	21 ago	○ Pendiente
N-07	Ejecutar las pruebas técnicas del plan de UAT	Andre Alata	11 sep	○ Pendiente
N-08	Capacitar a asesores, supervisores y administradores	Andre Alata	2 oct	○ Pendiente
N-09	Confirmar precios de telefonía Perú y WhatsApp marketing	Miguel Vega	4 sep	○ Pendiente
N-10	Proponer el acuerdo de nivel de servicio de soporte	Miguel Vega	11 sep	○ Pendiente
N-11	Soporte reforzado durante el hypercare	Novasys	30 oct	○ Pendiente

4. Qué pasa si un compromiso no se cumple

Cada ítem tiene una consecuencia definida por adelantado, para evitar discutirla en caliente.

Compromiso	Si no se cumple en fecha
C-01 Sandbox	Las pruebas de integración se hacen contra la org de Novasys. Riesgo residual: diferencias de esquema detectadas tarde
C-02 Campos <code>Vox*__c</code>	El write-back queda inactivo. La plataforma sigue funcionando; R4 no se demuestra en Salesforce
C-03 Número Meta	Sin estado de entrega por mensaje. El reporte de deliverability queda parcial y R17 no es medible
C-04 IdP	El acceso se hace con usuario y contraseña de Cognito. Sin impacto funcional
C-05 Reportes	Los ajustes entran durante el UAT como cambios tardíos, con mayor costo
C-08 Imágenes	Las plantillas de carrusel no se envían a aprobación. Se usan plantillas de texto
C-09 Mercado Libre	El canal no se activa. Se difiere
C-10 Asesores	El UAT se hace con datos sintéticos. El riesgo se traslada al go-live
C-14 Permiso de horarios	Las campañas no pueden leer el horario de atención de Connect y siguen usando una ventana propia configurada a mano, que puede quedar desincronizada del horario real

Regla de escalamiento: un compromiso con 5 días hábiles de retraso escala a Paul De Rutte y se registra en el acta de la reunión semanal.

5. Gobierno del proyecto

Instancia	Frecuencia	Participantes	Duración
Semáforo de compromisos	Semanal	Zhenia Loyola, Juan Gallardo, Miguel Vega, Andre Alata	20 min
Revisión de fase	Al cierre de cada fase	Todos los responsables	60 min
Comité de escalamiento	Bajo demanda	Paul De Rutte, Zhenia Loyola, Miguel Vega	30 min

6. Alcance explícitamente excluido

Para evitar expectativas no dichas, esto **no** forma parte de la implementación:

- Migración del histórico de conversaciones de Chattigo.
- Reemplazo de Salesforce (se mantiene como sistema de registro).
- Reemplazo de Pardot para correo masivo.
- Integración con sistemas académicos de UDEP.
- Desarrollo de reportes fuera del set acordado en C-05.
- Comentarios de Instagram (diferido a la aprobación de Meta).
- Sincronización automática de etapas Salesforce ↔ ARIA (acordado como manual).

7. Firmas

Parte	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
UDEP	Zhenia Loyola			
UDEP	Paul De Rutte			
Novasys	Miguel Vega			
Novasys	Andre Alata			

Documento vivo: el estado de cada compromiso se actualiza en la reunión semanal. La versión firmada de la tabla de fechas es la que rige.